

2020 年度水务局重点工作项目完成情况（1-6 月）

序号	指标名称	目标	单位	完成情况（1-6 月）
1	河长制信息化平台建设	开展河长制信息化平台建设，提升河长制工作的标准化、精细化水平。	--	完成建设方案制订，项目递交公共资源交易中心进行招投标，7月6日开标。
2	河道除黑剿劣工作	全面消除城镇黑臭河道，推进剿灭劣 V 类水体。	--	年度 42 条污染河道治理工作按计划推进，开工 32 条，完工 18 条。对往年治理过的黑臭河道加强检查，发现问题督促整改。三丈浦整治方案完成意见征求，已报市级河长签发。
3	农村水系沟通及圩区建设	完成疏浚镇村组河道 635 条，拆坝 62 条，建桥 62 座；完成建设排涝站 8 座，圩口闸 9 座。	--	完成镇村河道疏浚，完成拆坝 35 条，建桥 34 座，完成建设排涝站 5 座，圩口闸 6 座。
4	推进各项重点工程前期工作	推进十一圩江边枢纽、太字圩港枢纽、走马塘江边泵站、应急水源地迁移等重点工程前期工作。	--	有序推进各项重点工程前期：正在开展十一圩江边枢纽、走马塘江边泵站可研编制；太子圩港枢纽改建工程完成项目建议书编制开展报批手续；完成应急水源地方案比选，经市委市政府主要领导决策，暂不启动该工程。
5	做好生态美丽河湖建设	30	条	各镇区生态美丽河湖建设方案已基本定稿，各镇区美丽河湖建设完工 32 条，正在实施 40 条。
6	农村生活污水浓度（COD）	全市农村污水平均浓度 COD 达到 100。	--	根据《全市农污泵站浓度监测工作方案》，水务局会同水务集团在全市 220 个农污系统末端泵站中选取 42 座代表泵站进行定期水质监测，针对水质不达标的泵站，指导督促区镇进行排查整改。经过努力，42 座监测泵站水质合格率从 3 月份的 38% 提升至当前的 57%，农村污水管网浓度逐步提升。
7	开展城区污水处理提质增效达标区创建	1	个	一季度开展调研并起草了全市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动实施意见；二季度出台的全市“333”实施意见和“333”行动工作方案；成功申报入围江苏省污水处理提质增效示范城市名单，省政府对示范城市将给予资金奖补；完成了城区和集镇区排水区划分，全面启动达标区创建工作。城区已完成 11.2 平方公里范围内 5 个排水分区的方案制定、入户调查、管见检查检测等工作，率先开展联谊、赵庄、景程三个社区的污水提质增效达标区创建工作。