


公  告
张家港市内河港口码头综合整治工作进度统计表（11月）

一、依法取缔
	单位
	计划
总数
	其中：省干线计
划数
	2017年
计划
数
	完成数

	
	
	
	
	当月
	累计
	2017年度
比例
	其中：省
干线

	杨舍
	29
	
	8
	3
	3
	37.5%
	1

	金港
	27
	
	7
	1
	1
	14.3%
	

	锦丰
	9
	
	3
	0
	0
	0
	

	凤凰
	29
	
	9
	0
	0
	0
	

	南丰
	7
	
	2
	1
	1
	50%
	

	乐余
	8
	
	3
	0
	0
	0
	

	塘桥
	11
	
	3
	1
	1
	33.3%
	

	大新
	3
	
	1
	2
	2
	200%
	

	常阴沙
	7
	
	1
	0
	0
	0
	

	合   计
	130
	
	37
	8
	8
	21.6%
	



二、有序纳规
	单位
	计划
总数
	其中：省干线计
划数
	年度
计划
数
	完成数

	
	
	
	
	当月
	累计
	2017年度
比例
	其中：省
干线

	杨舍
	6
	
	3
	0
	0
	0
	

	金港
	10
	
	4
	1
	1
	25%
	1

	锦丰
	4
	
	2
	0
	0
	0
	

	凤凰
	5
	
	2
	0
	0
	0
	

	南丰
	1
	
	1
	1
	1
	100%
	

	乐余
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	塘桥
	1
	
	1
	0
	0
	0
	

	大新
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	常阴沙
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	合   计
	27
	
	13
	2
	2
	15%
	1




三、优化提升
	单位
	计划
总数
	其中：省干线计
划数
	年度
计划
数
	完成数

	
	
	
	
	当月
	累计
	年度
比例
	其中：省
干线

	杨舍
	13
	
	4
	4
	4
	100%
	2

	金港
	14
	
	4
	6
	6
	150%
	1

	锦丰
	11
	
	3
	6
	6
	200%
	6

	凤凰
	9
	
	3
	5
	5
	166.6%
	5

	南丰
	2
	
	1
	0
	0
	0
	

	乐余
	2
	
	1
	1
	1
	100%
	

	塘桥
	2
	
	1
	0
	0
	0
	

	大新
	0
	
	0
	0
	0
	0
	

	常阴沙
	2
	
	1
	0
	0
	0
	

	合   计
	55
	
	18
	22
	22
	120%
	14
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