
张家港市审计局审计结果公告

张家港市审计局关于市实验小学南校区扩建

工程建设项目竣工决算审计结果
张审公告〔2015〕4号

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条和《江苏省国家建设项目审计监督办法》、《苏州市政府公共工程审计监督办法》的规定，自2015年4月23日至2015年5月11日，张家港市审计局对张家港市建筑工务处（以下简称工务处）组织实施的市实验小学南校区扩建工程建设项目的竣工决算情况进行了审计。
1、 项目基本情况
经张发改投〔2007〕229号同意市教育局对实验小学南校区进行扩建，扩建规模为4轨24班，总建筑面积11000平方米，包括教学用房、办公用房、风雨活动室及食堂等辅助用房。根据2009年10月市领导批复的《关于对市实验小学南校区扩建工程概算的审核意见》，该扩建工程总投资约8926万元，其中：市财政预算内安排4764万元（建安工程2820万元+企业拆迁、土地回购及集体土地征用1944万元），教育费附加安排362万元（建安工程），暨阳湖开发公司承担民宅拆迁（含村组集体附着物）补偿经费约3800万元。项目性质属全民基建。
该项目实行代建制，由市建筑工务处组织实施。工程于2010年1月开工建设，于2011年3月交付使用。
（一）项目建设资金收支情况

根据工务处提供的项目财务资料及相关合同协议等资料，截止2015年3月，该工程已到账财政资金26,210,000.00元，其中市财政拨款25,210,000.00元，市教育局拨款1,000,000.00元。账面已支付各项工程建设经费25,108,546.55元，账面结余资金1,101,453.45元。
（二）项目工程投资情况

1.建安工程造价审计情况
市实验小学南校区扩建工程建安工程送审总造价为27,274,365.47元，其中14个单位工程计26,531,354.96元由张家港市审计局基建审核中心审计，3个单位工程计743,010.51元，由财政局委托社会中介审计机构审计。审定造价为25,020,941.72元(包含甲供材料及水电费)，核减工程造价为2,253,423.75元，综合核减率为8.26%。
2.审计后工程总投资情况
经审计汇总调整后，市实验小学南校区总投资为27,314,537.02元(不包括民宅及企业拆迁、土地回购及集体土地征用等)，其中建安工程款20,007,928.79元（按建安工程审定造价扣除定案书明确甲供材、水电费及审核费计算），甲供材及水电费4,968,001.93元，合同采购部分为584,152.00元，待摊费用为1,754,454.30元。
审计结果表明工务处在组织实施实验小学南校区工程的建设过程中，统筹协调，克服了施工过程中的困难，如期完成了项目建设任务。该项目建成后，有效缓解了城南区域儿童就近入学的问题。该项目的送审资料基本真实地反映了工程建设的投资情况，财务收支基本符合财经法规的规定，内部控制制度基本健全。工程竣工结算资料、监理资料、隐蔽工程签证资料基本齐全。
二、审计发现的主要问题和处理意见
经审计，该工程共核减工程造价为2,236,426.48元。核减的主要原因是部分送审工程量存在偏差；部分工程单价存在偏差；合同外新增工程量未按规定下浮；装饰工程的安全文明施工措施费经造价处核定后调整等。根据《建设项目审计处理暂行规定》（审投发〔1996〕105号）的规定，对上述核减的工程造价予以调正。
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